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NOTAT: Revideret strategisk anlægsplan 2023 25. august 2022 

 

For strategisk anlægsplan udarbejdes et revideret forslag fra forvaltningens side, så den samlede anlægsramme i 

2023 ligger på niveau med den af KL udmeldte vejledende anlægsramme for Roskilde, svarende til 245,8 mio. kr., 

jf. aftalen mellem Regeringen og KL.

 

Dette notat beskriver de ændringer, der er indarbejdet i den reviderede strategisk anlægsplan i forhold til den 

strategiske anlægsplan, som blev udarbejdet i april (dog redigeret i august som følge af beslutning i 

Økonomiudvalget den 10. august om at indarbejde blok vedrørende etablering af nyt Jobhus på Sankt Hans).   

 

Kultur og Idrætsudvalget 

 

Blok 2003: Råstof Roskilde 

  2023 2024 2025 2026 

Vurdering i april 
-6.500 -4.000 0 0 

Ny vurdering 
0 -5.000 -5.000 -500 

Projektet er som følge af coronakrisen forsinket og der er usikkerhed omkring den endelige finansiering. Derfor 

vurderer forvaltningen at denne kan udskydes til 2024-2026. 

 

Skole og Børneudvalget 

 

Blok 4004: Ny institution i Jyllinge 

  2023 2024 2025 2026 

Vurdering i april -20.000 -22.000 0 0 

Ny vurdering -20.560 -15.860 -12.000 0 

Forvaltningen har på baggrund af sag i byrådet den 22. juni, punkt 160, Midlertidig kapacitet dagtilbudsområdet, 

revurderet den oprindelige tidsplan for opførelse af ny institution i Jyllinge. Indflytnings tidspunktet i den nye 

institusion er udskudt fra 2024 til 2025. Derudover er der i det samlede afsatte beløb tillagt yderligere 2,9 mio. kr. til 

etablering af vejanlæg til den nye institusion.  

 

Blok 4007: Kapacitetsudfordringer på skole/børneudvalget 

  2023 2024 2025 2026 

Vurdering i april 
0 0 -31.000 -11.000 

Ny vurdering 
0 -22.700 -14.860 -4.440 

På Skole og Børns område er der i de kommende år generelt mulige udfordringer med kapaciteten i enkelte 

skoledistrikter og i enkelte pasningsdistrikter, derfor vurderer forvaltningen at det er hensigtsmæssigt at fremrykke 

midler fra 2025 til 2024. 
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Plan og Teknikudvalget 

Blok 5008: Musicon/Dyreskuepladsen, Stibro over motorvejen lægges sammen med Blok 5:H:3: Trafik og 

Parkering under byggemodning. 

 

Byggemodning 

Blok 5.E.1: Byggemodning på Skousbo – Viby byudvikling 

2023 2024 2025 2026

Vurdering i april -3.200 -11.000 -6.300 -14.600

Ny vurdering -3.200 -11.000 0 -20.900

 

Det er forvaltningens vurdering, at byggeriet omkring Skousbo ikke i de kommende år vil ske i samme tempo, som i 

de foregående år, derfor er byggemodningen foreslået forskydt fra 2025 til 2026. 

 

Blok 5.H.3: Musicon, Infrastruktur (sammenlægning af Blok 5008 og 5.H.3 i strategisk anlægsplan) 

  2023 2024 2025 2026 

Vurdering i april -72.150 -39.550 -30.150 -28.350 

Ny vurdering -30.300 -49.900 -53.600 -21.050 

Det foreslås, at der afsættes en samlet budgetblok for infrastruktur på Musicon, der samler to tidligere blokke for 

trafik og parkering, herunder p-huse samt bro over motorvejen. De enkelte projekter ses i sammenhæng, herunder 

bedste timing ift. opførelse. På baggrund af yderligere analyser og dialog med interessenter udarbejdes en 

realiseringsplan. De elementer der skal vurderes er:  

 Timingen for opførelse af næste p-hus skal vurderes, idet en kortere udskydelse evt. kan være en 
mulighed 

 Indledende byggemodning af arealet, hvor p-huset skal etableres, så efterspørgsel på p-pladser hurtigt kan 
imødekommes med midlertidig grus parkering. 

 Stibro over motorvejen skaber en direkte forbindelse fra Musicon til arealer syd for motorveje, hvor der er 
adgang til 700 parkeringspladser. Disse parkeringspladser vil fungere som bufferkapacitet ved store 
arrangementer mv., men parkeringsarealer syd for motorvejen kan evt. også anvendes til parkering, mens 
p-hus Pulsen opføres. 

 

Prisudviklingen for store infrastrukturprojekter skal følges tæt og vurderes inden udbud igangsættes. Prisen for 

opførelse af et p-hus blev opjusteret, men formentlig ikke nok ved udarbejdelse af udkast til strategisk anlægsplan, 

og processen er efterfølgende udskudt på grund af ekstraordinær usikker situation på markedet. Budgettet for bro 

over motorvejen bygger på en rådgivervurdering, der er flere år gammel.  

 

På baggrund af vurdering af aktuelle prisstigninger vurderes et retvisende budget for et p-hus at være på 60-100 

mio.kr. og en pris på 40-60 mio.kr. for stibroen. Der er en forventning om, at der er sket en stabilisering af markedet 

og en reduktion af byggeomkostningerne, når projekterne skal bringes i udbud.  

 

Der er dog ikke en forventning om, at prisniveauet kommer tilbage til udgangspunktet inden de prisstigninger der 

ses i øjeblikket, og der er på den baggrund indarbejdet yderligere 10 mio. kr. i den samlede budgetblok, således at 

der nu indgår i alt 49 mio. kr. til stibro, samtidig med, at en del af beløbet er skubbet i tid, således at der ikke 

opføres to store projekter samtidig.   
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Blok 5.J.1: Sankt Hans byggemodning (samlet blok) 

  2023 2024 2025 2026 

Vurdering i april -20.450 -41.150 -28.119 -25.039 

Ny vurdering -20.450 -20.000 -20.000 -40.000 

Forvaltningen foreslår en forskydning af byggemodningsudgifterne på Sankt Hans fra 2024/2025  og frem. Dette er 

muligt, da flere af de planlagte salg af ejendomme på Sankt Hans ligeledes er udskudt i forhold til oprindelig 

planlagt. Forskydningen i salg på Sankt Hans skyldes at flere af de bygningerne, som oprindeligt var forventet solgt 

i 2022, nu bliver anvendt som flygtningeboliger til ukrainske flygtninge. Der er udover overslagsårene i budget 2023 

også foreslået afsat midler til Sankt Hans området i strategisk anlægsplan i årene 2027-2029. 

 

Blok 5018: Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej 

  2023 2024 2025 2026 

Vurdering i april 
-300 -5.900 0 0 

Ny vurdering 
-300 0 -5.900 0 

Etablering af ny adgangsvej og signalregulering på Søndre Ringvej til Havstensvej kan udskydes fra 2024 til 2025 

 

Som en konsekvens af de ovenfor foreslået ændringer af strategisk anlægsplan er blok 1010: Anlæg, ikke 

disponeret og blok 5021: Byggemodning, ikke stedbestemt tilsvarende justeret. Således at den samlede 

anlægsramme (fra 2027 og frem) og byggemodningsramme (fra 2026 og frem) er fastlagt på henholdtsvis 175,0 

mio. kr. og 100,0 mio. kr.  

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 


