

Bibliotekspolitikproces

Den 9. oktober 2014

Periode: November 2014 – august 2015

Dato	Handling
November	Opstart af processen - KIU Status på den seneste bibliotekspolitik, overblik over udvikling og forslag til proces. Drøftelse af politiske målsætninger, særlige fokuspunkter og ønsker.
December - marts	Udarbejdelse af 1. udkast og medarbejderinddragelse Forudsætninger præsenteres (krav til indhold og slutprodukt) En arbejdsgruppe udarbejder udkast til bibliotekspolitik. Medarbejderne på biblioteket og relevante samarbejdsparter inddrages i kvalificeringen af målsætninger og fokuspunkter (politiske mål).
Januar-marts	Borgerinddragelse Forslag til målsætninger og særlige fokuspunkter præsenteres af biblioteket og kommenteres/kvalificeres af borgerne 1) Digitalt via hjemmeside og sociale medier 2) Face-to-face via workshops, makerspaces o.lign.– knyttes sammen med de enkelte lokalbiblioteker/community centre 3) Snakboks gentages eventuelt, idet det var en succes blandt de unge sidst! Opsamling på input fra borgerne.
Maj- juni	Behandling i KIU KIU får oplæg præsenteret med henblik på drøftelse inden færdiggørelse af forslag til ny bibliotekspolitik Færdiggørelse af forslaget.
August	Politisk vedtagelse i KIU og endelig vedtagelse i byrådet.