

Bilag 1 - Faseoverblik - Forsyningsamarbejde

	Fase I Opstart (2014-februar 2015)	Fase II Planlægning (januar-juni 2015)	Fase III Beslutning (juni-december 2015)	Fase IV Forberedelse (august-januar 2015)	Fase V Realisering (2016)
Milepæle	<p>Foranalyse</p> <p>Principbeslutning (om at sætte projektet i værk)</p> <p>Valg af konsulenter</p> <p>Udarbejdelse af kommunikationsplan</p>	<p>Fastlæggelse af endelig model for fusion</p> <p>Afklaring af juridiske forhold, herunder modelafklaring med myndighederne</p> <p>Udarbejdelse af ejerftale, vedtægter og forretningsorden til holding- og serviceselskabet</p> <p>Due diligence</p> <p>Politisk orientering om principper i ejerftale</p> <p>Start vision- og strategiproces</p> <p>Opstart af fusionsgodkendelse hos konkurrencestyrelsen</p> <p>Opstart skattemæssige forhold</p> <p>Opstart delprojektgrupper: - IT-forhold, - Medarbejderforhold, - Indkøb</p>	<p>Fusionsgodkendelse</p> <p>Udarbejdelse af vedtægter til forsyningselskaberne</p> <p>Endelig beslutning (ejerftale, vedtægter og stiftelse)</p> <p>Etablering af interim-bestyrelse</p> <p>Beslutning vision og strategi</p> <p>Fastlæggelse af organisationsprincipper, valg af ledelse og placering af medarbejdere</p> <p>Afklaring af kriterier for domicil</p>	<p>Stiftelsesdokumenter</p> <p>Underskiftsindsamling for selskabsretlige dokumenter</p> <p>Ekstraordinær generalforsamlinger i de eksisterende selskaber</p> <p>Forberede overgang fra interim-bestyrelse til bestyrelse</p> <p>Bestyrelsesmøde (valg af direktion)</p> <p>Meddelelse til SKAT</p> <p>Forberede økonomisk dag 1-parathed</p> <p>Fælles arbejdsgange</p> <p>Delprojektgrupper</p> <p>Navn, logo, design og kommunikation</p>	<p>Fusion</p> <p>Konstituerende bestyrelsesmøde i holding- og serviceselskabet</p> <p>Ekstraordinære bestyrelsesmøder i forsyningselskaber</p> <p>Realisering af resultatkrav</p> <p>Strategiproces (bestyrelse)</p> <p>Organisation og integration af opgaveløsning</p> <p>Delprojektgrupper overgår til drift</p> <p>Kommunikation</p>
Beslutninger		<p>Kommunalbestyrelse</p> <p>Kommunal styregruppe</p> <p>Projektstyregruppe</p>		<p>(Interim) bestyrelsen</p> <p>Direktion</p>	<p>Bestyrelse</p> <p>Direktion</p>