



Bilag 2 Besparelseskatalog efter 1. licitation - Roskilde Badet

15. marts 2017

| | | |
|--|------------|------------------|
| Ændring af tagkonstruktion over 50 m bassin. Indførelse af 2 søjler på hver langside. | kr. | 5,0 mio. |
| Reduceret areal omkring 50 m bassin Reduceret areal ved aktivitetsbassin Møderum udgår m.v. | kr | 6,3 mio. |
| Ændring af trælisteloft til Troldektplader Ændring af skråt loft i cafe til plant loft | kr. | 3,8 mio. |
| Forberedende arbejder for hæve/sænkebro udgår | kr. | 1,0 mio. |
| Udskiftning af træfiner i facadeglas til silketryk. Ændrer ikke facadeudtryk. Justering af sokkeludformning | kr. | 1,6 mio. |
| Fastholde oprindelig indkørsel og parkering mod nord Ændring og optimering af cykelparkering Betonrambla ændres til farvet asfalt | kr. | 1,5 mio. |
| Ventilationsanlæg placeres afskærmet på taget Reduktion af kælderarealer på grund af flyttet ventilationsanlæg Ændret type af ventilationskanaler i jord | kr. | 1,3 mio. |
| Vandelementer i gårdhaver udgår | kr. | 0,4 mio. |
| Ændret løsning på koldt vandskar v. saunaer | kr. | 0,3 mio. |
| Alternativ kælderløsning til opbevaring af banetove | kr. | 0,3 mio. |
| Fastmonterede vandkanoner ved aktivitetsbassin erstattes af mobile | kr. | 0,2 mio. |
| Samlet besparelse | kr. | 21,7 mio. |
| Projektoptimering efter seneste licitation i alt | kr. | 3,2 mio. |
| Optimeringer giver ingen ændring i funktionalitet, kvalitet, sikkerhed eller udseende. | | |