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Strategisk anlægsplan fra Byrådets forårsseminar 

Den strategiske anlægsplan blev forelagt på forårsseminaret og indeholder et anlægsniveau 
på 250,1 mio. kr., som er nærmere beskrevet på de efterfølgende sider.  

I basisbalancen der er nærmere beskrevet i bilag 1 ’Samlet overblik over budget 2025-2028’ 
indgår et finansieret anlægsniveau på 225 mio. kr., og det er ikke den strategiske anlægsplan 
der indgår i basisbalancen. 

Anlægsniveauet i borgmesterens budgetforslag er på 329,7 mio. kr. og er nærmere beskrevet 
i bilag 8 ’Anlægsoversigt vedr. Borgmesterens budgetforslag’.  
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1. Indledning og læsevejledning 

Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der 
indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen 
er tænkt som et dynamisk værktøj, der skal sikre, at kommunens skattefinansierede 
anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under 
hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en 
langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg, byudvikling, byggemodning og 
renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse.  
 

Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte 

sektorområder og på strategiske udviklingsprogrammer for byområder mv. 

 

For at udbygge og forny kommunens aktivmasse, så serviceproduktionen og byudvikling 
kan foregå i tidssvarende fysiske rammer, er det i de vedtagne økonomiske principper for 
Roskilde Kommune fastlagt, at budgetrammen til anlæg udgør netto min. 175 mio. ekskl. 
byggemodningsudgifter, da byggemodningsudgifter ses investeringsmæssigt i sammenhæng 
med salgsindtægter. Ved vedtagelsen af budget 2023 blev der fra 2023 og frem flyttet 15 mio. 
kr. vedr. renovering af ejendomme og 15 mio. kr. vedr. vej- og asfalts arbejde fra 
driftsrammen til anlægsrammen med henblik på, at de projekter som bærer præg af større 
renoveringer finansieres ved disse midler, mens fortsat mere løbende vedligehold fortsat er 
finansieret på drift. Der er i Budget 2024 indarbejdet en negativ anlægs- og 
byggemodningspulje i årene 2025-2027, svarende til 87 mio.kr. i 2025. Den negative pulje er i 
strategisk anlægsplan kun udmøntet for 2025.  
 
Med vedtagelse af budget 2024-2027 er forholdet mellem anlæg og byggemodning i 
strategisk anlægsplan forskubbet i forhold til de økonomiske principper. Således at der i 2025 
er indarbejdet anlæg svarende til i alt 140 mio. kr. og byggemodning for knap 86 mio.kr. 
Hertil er der yderligere indarbejdet 25 mio. kr. til investering i omstilling (ombygning af 
rådhus). 
 

Anlægsplanen har følgende indhold: 

• Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og 
redegør for de økonomiske rammer for investeringerne. 

• Kapitel 3 indeholder direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan samt 
investering i omstilling (konkret ombygning af rådhus) og er opdelt på 
anlægsprojekter og byggemodningsprojekter. Anlægsprojekterne omhandler de store 
velfærdsområder og kapacitet (enkelt projekter), Øvrige områder (enkelt projekter), 
Handleplaner og energirenoveringer. Herudover er der en kort beskrivelse af 
udvalgsområdernes udfordringer de kommende år.  

• Bilag: Oversigt over samtlige anlægs- og byggemodningsprojekter, oversigt over 
tilhørende afledt drift til projekter indarbejdet i strategisk anlægsplan, oversigt over 
forskelle på vedtaget budget 2024 og strategisk anlægsplan, herunder hvorledes den 
negative pulje er udmøntet for 2025 samt et opslagshæfte med bloktekster. 

 
Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af bloknummer. I bilaget findes en oversigt 
over alle anlægsblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet. Projekter 
som er en del af en handleplan, har et bogstav i bloknummeret. På side 13 er en oversigt 
over, hvilket bogstav der knytter sig til hvilken handleplan. 
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2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg  

Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved 
ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til 
f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det 
økonomiske råderum til anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med 
driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er 
derfor følsomme overfor f.eks. stigende driftsudgifter, vigende skatteindtægter, tilskud fra 
staten og faldende indtægter ved ejendomssalg.  
 
Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige 
aftale mellem KL og Regeringen i juni måned. Derudover har kommunerne ifølge 
kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende 
foranstaltninger, almene boliger på ældreområdet og i særlige tilfælde til anlæg på det 
brugerfinansierede område (renovation). Lån til anlægsprojekter vil således ikke være en 
generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter.  
 
I økonomiaftalen 2024 mellem KL og regeringen blev der fastsat en anlægsramme og en 
anlægssanktion på budgetoverholdelsen, mens der fortsat ikke blev iværksat en 
regnskabssanktion. Den udmeldte brutto anlægsramme for Roskilde kommune blev for 
2024 fastlagt til 256 mio. kr., mens den foreløbige bruttoanlægsramme i Roskilde for 2025 er 
udmeldt til at være 247 mio. kr. Det blev i 2024 pointeret fra KL’s side, at der er en meget 
klar statslig forventning om, at det indgåede budgetniveau overholdes i regnskabet – også på 
anlægsområdet. Det betingede balancetilskud, der kan tilbageholdes ved en overskridelse af 
anlægsrammen i budgetlægningen, er på 1 mia. kr. på landsplan svarende til ca. 15 mio. kr. 
for Roskilde Kommunes vedkommende.  
 
Der blev i Budget 2024 vedtaget en samlet anlægs- og byggemodningsramme på 225 mio. kr., 
hvor der i 2025-2027 var indlagt en samlet regulering ved en negativ anlægs- og 
byggemodningsramme i alle år. For 2025 svarende den negative pulje til 86 mio. kr. Den 
negative pulje er i strategisk anlægsplan kun udmøntet for 2025 og derved ikke i de følgende 
år. 
 

3. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan  

Direktionen har udarbejdet en anlægsplan, som opdeles i anlægs- og 
byggemodningsprojekter. Den samlede strategiske anlægsplan (anlægsprojekter og 
byggemodningsprojekter) udgør i alt netto 225 mio. kr. i 2025 samt 280 mio. kr., 281 mio. kr., 
og 279 mio. kr. i henholdsvis 2026, 2027 og 2028. Udover oplæg til strategisk anlægsplan 
foreslår direktionen at der afsættes yderligere 25 mio. kr. i 2025 og 35 mio.kr. i 2026 til 
ombygning af rådhuset og investeringer i omstilling. Således at den samlede netto 
anlægsramme bliver 250 mio. kr. i 2025 og 315 mio.kr. i 2026. 
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Tabel 1: Oversigt over direktionens forslag til anlægs- og byggemodningsprojekter i 
Strategisk Anlægsplan (- = udgift) 

-/+ = udgifter/indtægter 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Anlægsprojekter i SA -139.606 -189.400 -193.530 -241.540 -205.040 -176.040 -140.940 -90.940 
Velfærdsområder -42.160 -46.700 -58.500 -94.900 -63.600 -43.000 -51.000 -14.000 

Handleplaner (eksklusiv 
byggemodning) 

-17.300 -24.300 -11.550 -31.500 -19.300 -21.900 -25.300 -12.300 
                

Energiinvesteringer 
(lånefinansieret) 

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 

Øvrige områder (enkelte 
projekter) 

-80.146 -118.400 -123.480 -115.140 -122.140 -111.140 -64.640 -64.640 
                

Byggemodningsprojekter i SA  -85.500 -91.000 -87.000 -37.800 -88.100 -13.100 -4.600 -100 
Byggemodning indenfor 
handleplaner 

-81.500 -85.100 -70.000 -53.800 -88.100 -13.100 -4.600 -100 

Byggemodning udenfor 
handleplaner 

-4.000 -5.900 -17.000 16.000 0 0 0 0 

Tillæg til SA                 
Ombygning af rådhus -25.000 -35.000 0 0 0 0 0 0 
Nettoanlægsramme -250.106 -315.400 -280.530 -279.340 -293.140 -189.140 -145.540 -91.040 

 

Der blev i Budget 2024 vedtaget en samlet netto anlægsramme på 225 mio. kr. i alle 
overslagsårene.  Det betyder, at den samlede anlægsramme i direktionens oplæg til 
strategiske anlægsplan ligger over det fastlagte anlægsniveau i vedtaget budget 2024. 

Der er i strategisk anlægsplan indarbejdet indtægter og lån for i alt 18 mio. kr. i 2025 og 15 
mio. kr. fra 2026 og frem. Det betyder, at bruttoanlægsniveau er henholdsvis 268 mio. kr., 
330 mio. kr., 295 mio. kr. og 294 mio. kr. i perioden 2025-2028. Den foreløbige udmeldte 
bruttoanlægsramme for Roskilde Kommune i 2025 er 247 mio.kr., mens Roskilde Kommunes 
anlægsramme ville ligge på godt 275 mio. kr., hvis den var beregnet udfra Roskilde 
kommunes befolknings andel. Det kan i ovenstående ses, at i oplæg til strategisk anlægsplan 
ligger den samlede brutto anlægsramme væsentlig over den i 2025 foreløbige udmeldte 
brutto anlægsramme fra KL, men holder sig inden for befolkningsandelen. 

Minimumsplan 
Projekter, hvor der er indgået kontrakter med entreprenør/leverandør eller projekter som 
grundet lovkrav/påbud skal gennemføres i 2024 fremgår i strategisk anlægsplan som 
minimumforslag. I 2025 er der fire projekter som er et minimumsforslag: Blok 2003 – Råstof 
Roskilde og Åben dans, blok 2005 – Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark, blok 
4004 – Ny daginstitution i Jyllinge og blok 5.H.3 – Musicon. Større infrastruktur vedr. nyt p-
hus. Projekterne er markereret med et M i Bilag 1 side 14. 

 

Anlægsprojekter 

Anlægsprojekterne vedrører med udgangspunkt i kapacitet de store velfærdsområder som 
Skole- og børneområdet, Voksensocial samt Sundheds- og Omsorgsområdet, derudover 
vedrører øvrige anlægsprojekterne områder som Ejendomme, Kultur og Idræt samt Plan og 
Teknik, handleplaner og energiinvesteringer.  



 

side 7 af 23 
 

Den samlede strategiske anlægsplans konkrete anlægsprojekter udgør 140 mio. kr. i 2025 
samt 189 mio. kr., 194 mio. kr. og 242 i henholdsvis 2026, 2027 og 2028 (se Tabel 1). 

I 2025 og 2026 foreslås der tillagt 25 mio.kr. i 2025 og 35 mio.kr. i 2026 til ombygning af 
rådhuset. Disse udgifter skal dog ses i sammenhæng med en forventet mersalgsindtægt i 
2026, som følge af salg af Ringstedgade 16-22 og Nørrehus på Sankt Hans.  

På nuværende tidspunkt er de konkrete anlægs- og byggemodningsprojekter fra 2030 og 
frem ikke fuldt ud planlagt.  
 
Tilbagekøb af Gadebelysning er ikke medtaget i Strategisk anlægsplan, da et tilbagekøb vil 
kræve en budgetteret anlægsramme på ca. 85 mio. kr. og en netto finansiering på ca. 36 mio. 
kr. Direktionen vil være opmærksom på mulighederne for tilbagekøb, da et tilbagekøb dels 
reducerer leasingudgifterne dels muliggør øget energirenovering af gadebelysningen. Der 
arbejdes dog fortsat med at afdække muligheder for energirenovering af gadebelysningen 
uden tilbagekøb. Såfremt dette muliggøres afklares det om det kan ske indenfor den afsatte 
ramme til energirenovering eller om der vil være behov for en opskrivning af 
energirenoveringen.  
 
I forbindelse med gennemførelse af omdannelsen af kvarteret 
Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver er der fortsat planer om at etablere et 
sundhedscenter som kan medføre et behov for deponering af et akkumuleret beløb på ca. 37 
i 2027 og 2028. I forhold til deponering arbejdes der sideløbende med opsigelse af 
eksisterende lejemål, som vil kunne modsvare eventuelle deponeringsbehov. 
 

Byggemodningsprojekter 
Byggemodningsprojekter, herunder parkeringshuse, er tæt forbundet med planlagte, 
opnåede og forventede salgsaktiviteter. Når et nyt område skal sælges til enten bolig- eller 
erhvervsformål vil de første skridt være, at kommunen forbereder arealerne forstået som 
anlæg af nødvendige køreveje, stier, parkeringsmuligheder (herunder parkeringshuse) og 
etablering af grønne strukturerende elementer. Sideløbende udfører FORS A/S m.fl. 
fremføring af nødvendige ledninger i arealerne. 

Det kan i Tabel 1 ses at de samlede udgifter til byggemodningsprojekter i 2025 er 86 mio. kr. 
mens de er 91,0 mio. kr., 87,0 mio. kr. og 38 mio. kr. i henholdsvis 2026. 2027 og 2028.  
 
Udbygningen af Sankt Hans blev fra budget 2022 en væsentlig andel af de samlede 
byggemodningsudgifter. Udgifterne til byggemodningsprojekter i forbindelse med 
udbygningen af Sankt Hans skal ses i tæt sammenhæng med de salgsindtægter, som 
udbygningen forventes at indbringe over en årrække. Der er i Strategisk Anlægsplan afsat 
et budget til byggemodning på Sankt Hans på netto 22 mio. kr. i 2024 og 30 mio. kr. i 
perioden 2026 - 2028. I 2029 og 2030 forventes udgifter for henholdsvis 6 mio. kr. og 5 mio. 
kr. Udviklingen af Sankt Hans området skal over de næste år ses som et samlet projekt med 
økonomisk balance mellem udgifter og salgsindtægter (salgsindtægterne er ikke en del af 
Strategisk Anlægsplan).  
 
Ligeledes blev byggemodningsudgifterne i forbindelse med udviklingen af Hal 12 med 
budget 2022 en væsentlig del af de samlede byggemodningsudgifter på Musicon. 
Udviklingen af Hal 12 og hal 12 kvarteret styres ligesom Sankt Hans som et samlet projekt, 
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der over en årrække skal skabe økonomisk balance mellem udgifter og salgsindtægter. Der 
er i Strategisk Anlægsplan afsat et budget til byggemodning vedrørende Hal 12, skatehallen 
på 10 mio. kr. i 2026. Til udvikling af kvarteret omkring Hal 12 er der afsat 6 mio. kr. i 2025, 7 
mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027. 
 
Som en del af den nødvendige byggemodning på Musicon planlægges der fra 2024 og de 
kommende år med opførelsen af ét parkeringshus i den sydlige del af Musicon. Dette skal ses 
i sammenhæng med, at køberne af grunde på Musicon bidrager til parkeringsfaciliteter i 
forbindelse med køb. 
 
Der er i Strategisk Anlægsplan samlet indlagt byggemodning for 301 mio. kr. i perioden 
2025-2028 og 106 mio. kr. i perioden 2029-2032. Langt hovedparten af udgifterne til 
byggemodning i perioden 2025-2028 ligger inden for handleplaner, hvilket svarer til i alt 
290 mio. kr. De er fordelt med 82 mio. kr. i 2025, 85 mio. kr. i 2026, 70 mio. kr. i 2027 og 54 
mio. kr. i 2028 I perioden 2029-2032 ligger 106 mio. kr. inden for handleplanerne.  

 

Opmærksomhedspunkter i de kommende år 

 

Økonomiudvalget 

• Der blev i budget 2021 afsat en årlig pulje i en 10 årig periode til efterslæb af 
bygningsvedligeholdelse af kommunens samlede bygningsmasse. Den årlige afsatte 
pulje skal styrke en opgradering og udvikling af kommunens ejendomme, således at 
bygningernes værdi og funktion bevares mere hensigtsmæssigt. Som del af 
udmøntningen af den budgetlagte negative pulje er puljen til 
bygningsvedligeholdelse i strategisk anlægsplan nedsat fra 10 mio. kr. til 4 mio. kr. i 
2025 og 8 mio. kr. i 2026. 

• Kommunalt bidrag til genopbygningen af Vikingeskibsmuseet er indarbejdet i 
strategisk anlægsplan med i alt 25 mio. kr. fordelt 20 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 
2027. 

• Verdensarvscenter er på baggrund af Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 245 
indarbejdet med i alt 25 mio. kr. i årene 2026 og 2027. Det blev i Økonomiudvalget 
besluttet at anbefale, at byrådet meddeler tilsagn om medfinansiering af 
verdensarvscentret på 25 mio.kr., såfremt fonden tilvejebringer den fornødne 
resterende finansiering fra anden side. De 25 mio. kr. afsættes på kommunens 
budget, når fonden har tilvejebragt den nødvendige finansiering, forventeligt over 2 
budgetår og efter 2025. 

• Der er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet udgifter i forbindelse med 
udviklingen af sygehusgrunden, herunder udgifter til køb af grunden, men det må 
forventes, at der i kommende år skal udarbejdes en selvstændig strategi for dette 
område og derfor indarbejdes tilhørende anlægs- og byggemodningsprojekter.  
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Kultur- og idrætsudvalget 

• Der er afsat en årlig pulje til Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, hvor udarbejdet 
behovsanalyse er med til at danne grundlag for fremtidig prioritering og konkret 
udmøntning. 

• Der er afsat penge til Råstof Roskilde/Åben dans i årene 2025-2026. 
• Der er afsat penge til renovering af Sct. Jørgensbadet i 2027. 
• Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark i 2025.  

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget 

Byrådet besluttede den 31. maj 2023, at der skal opføres nyt tidssvarende botilbud til borgere 
med udviklingshandicap som erstatning for det nuværende botilbud Mariehusene. Boliger 
opføres som almene boliger med tilknyttede fælles- og servicearealer og placeres på 
kommunal grund på Trekroner Parkvej i Trekroner Øst. Der etableres 30 boliger samt 
yderligere 10 boliger, der har funktion som midlertidige botilbudspladser til samme 
målgruppe, men i en selvstændig boenhed i tilknytning til det nye botilbud. De samlede 
kommunale anlægsudgifter er vurderet til 48,4 mio. kr.  På det nuværende vidensgrundlag, 
er der både risiko for, at et licitationsresultat kan nødvendiggøre en tillægsbevilling samt 
risiko for, at anlægsrammen overstiger det maksimale lånebeløb for støttet boligbyggeri. Det 
vil derfor med nuværende prognoser ikke være muligt at overholde maksimumbeløbet for 
støttet byggeri som er en forudsætning for at opnå lånetilsagn. Der arbejdes dog på en 
løsning fra centrale myndigheder, hvilket kan muliggøre ændret regler på området. 
Licitationsresultat forventes dog først i 2026, og i så fald kan projektet fortsætte som 
planlagt. Botilbuddet forventes klar til ibrugtagning i 2028. 
    

Skole og Børn  

• Der er behov for en fortsat udvikling af de fysiske rammer på skolerne for at sikre, at 
de lever op til de krav, der er til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de krav 
der er til læringsmiljøer og til lokaler til kreative fag, musik mv. 

• Der er behov for udvikling og forbedring af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Alle 
dagtilbud arbejder med at fremme læring og trivsel for de 0-5 årige. Bl.a. skal der ske 
en forbedring af de fysiske rammer for læringsmiljøer, herunder også støjdæmpende 
løsninger. 

• Der er i flere pasningsdistrikter på dagtilbudsområdet brug for at arbejde med en 
fleksibilitet mellem børnehave og vuggestue pladser de kommende år for at udnytte 
kapaciteten bedst muligt.  

• Der er et aktuelt og stigende behov for dagtilbudspladser i Jyllinge. Der blev på den 
baggrund med budget 2022 afsat anlægsmidler til at etablere et børnehus med 4 
børnegrupper. Der er i alt i perioden 2022- 2026 afsat 54,9 mio.kr. Der er i årene 
2022-2024 været afsat og frigivet 30 mio. kr., mens der i 2025 og 2026 afsættes 
henholdsvis 22,4 mio. kr. og 5,5 mio. kr. Prognosen viser, at der fortsat er et stigende 
børnetal i Jyllinge, og fortsat er behov for at udvide den nuværende kapacitet med et 
børnehus på 8 grupper, hvor det midlertidige børnehus med 4 grupper, der er opsat 
på treårig dispensation flytter med ind i. 

• Med helhedsplanen for Æblehaven/Rønnebærparken indgår en blok vedr. tilpasning 
af eksisterende daginstitutionsplader i området.  
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• Det nuværende tandlægeudstyr er i større omfang nedslidt og der er behov for 
udskiftning. Derfor indgår der en blok i årene for at kunne gennemføre plan for 
udskiftning af tandlægeudstyr. Der arbejdes med en mere langsigtet plan for at samle  
den kommunale tandpleje på færre lokationer, set i sammenhæng med udlicitering 
af dele af opgaver. En samling af den kommunale tandpleje vil kræve større 
anlægsudgifter og kan ses i sammenhæng med overtagelse af sygehusgrunden. 

• Der er et aktuelt og stigende behov for flere dagtilbudspladser i Viby-Dåstrup. Frem 
til 2027 forventes det at kunne håndteres med midlertidige pladser, forudsat at der 
kan findes adgang til et sted, hvor en udflytterbørnehave kan tage til. Fra/efter 2026 
bliver der behov for væsentlig flere pladser. Hvis udbygning sker på forventet 
niveau bliver der tale om et behov på op mod 6 børnegrupper.  Der er på nuværende 
tidspunkt afsat et foreløbigt beløb i en blok vedr. kapacitet i Viby, og dette skal 
konkretiseres yderligere inden budgetbehandlingen. 

 

Ældre og Omsorgsområdet 

Byrådet besluttede den 24. marts 2021, at et kommende plejecenter skal indgå i den 
fremtidige budgetlægning med placering ved Østervangscenteret i forbindelse med 
helhedsplanen for centeret. Forvaltningen har udarbejdet en kapacitetsanalyse, der har til 
hensigt at vise, hvornår der, med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose, vil være 
behov for en eventuel ibrugtagning af et nyt plejecenter. Kapacitetsvurderingen viser at der 
vil være brug for ibrugtagning af et nyt plejehjemscenter i 2030/2031. Baseret på tidligere 
erfaringer med byggefaser af plejecentre i Roskilde Kommune, tager det 5 år fra beslutning 
om at iværksætte en byggefase til et plejecenter kan ibrugtages.  

 

Plan- og Teknikudvalget 

Ud over hvad der fremgår af handleplaner (se de efterfølgende sider) skal nævnes: 
• Puljen Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet til fortrinsvis mindre projekter. Der er 

stor efterspørgsel på støtte. 
• Anlægsmidler til vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove (er normalt drift) 
• Anlægsmidler til byggemodninger Trekroner erhvervsområde vest. 
• Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker – Byggemodning 
• Tilgængelighedsprojekter. 
• Der er sat midler af til et par mindre anlægsprojekter: Lastbilparkering, Roskilde 

Havn og Matrikulære berigtigelser mv. 
 

Klima- og Miljøudvalget 

På dette område er der især sat midler af til: 
• Grøn Blå Strategi og vandområdeplaner 
• Genopretning af vandløb. 
• Jordforurening 
• Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur 
• Energispareindsats i kommunale ejendomme kan lånefinansieres med 100 procent. 

Der er derfor årligt afsat 10 mio. kr. til energirenoveringer som fx klimaskærm, 
belysning, LED og lign. 
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Handleplaner 

Byrådet har igennem de seneste år vedtaget en række udviklingsprogrammer for 
byområder og temaer med tilhørende handleplaner, som går på tværs af udvalgene. 
Handleplanerne opdateres som udgangspunkt årligt. Handleplanerne, som foreligger i 
udkast, bliver sammen med strategisk anlægsplan udsendt som materiale til 
forårsseminariet. Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget får handleplanerne 
til orientering på møderne i juni. Handleplanernes samlede budget i nedenstående tabel er i 
perioden 2025–2032 på 560 mio. kr. På baggrund af den endelige budgetvedtagelsen 
opdateres handleplanerne. 
 
5. Oversigt over strategier i strategisk anlægsplan 

 
  

Strategier i SA 2025, -/+ = udgifter/indtægter 2025 2 026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Alle år
Grøn Blå Strategi A -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -18.400
Vand og Klimatilpasning B -4.500 -4.500 -500 -4.500 -500 -500 -500 -500 -16.000
Den dynamiske bymidte C -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -8.500 -8.500 -8.500 -63.000
Trekroner Campus og Universitetsbyen Roskilde D -13.000 0 0 -6.000 -30.000 -5.000 0 0 -54.000
Viby E -1.500 -8.000 -7.000 -5.000 -6.500 0 0 0 -28.000
Jyllinge F -2.000 -9.000 0 -2.000 0 0 0 0 -13.000
Roskilde Dyrskueplads og Milen G -500 -500 -750 -500 -500 -2.100 -500 -500 -5.850
Musicon H -45.900 -47.600 -33.500 -19.300 -54.100 -3.600 -5.100 -600 -209.700
Svogerslev I 0 0 0 -8.200 0 -8.000 -13.000 0 -29.200
Sankt Hans J -21.600 -30.000 -30.000 -30.000 -6.000 -5.000 0 0 -122.600
I alt -98.800 -109.400 -81.550 -85.300 -107.400 -35.000 -29.900 -12.400 -559.750
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Grøn Blå Strategi (Handleplan A) 

Udviklingsprogrammet for Grøn Blå Strategi 
sætter retning for udvikling af de grønne og blå 
værdier med et bredt fokus på sundhed, oplevel-
ser, natur- og klima, og hvordan vi ved at koble 
disse områder udnytter potentialer og synergier 
til at understøtte borgernes muligheder for 
oplevelser og fremme af sundhed, erhverv, klima 
og økonomi. Det er et vilkår for handleplanen, at 
årets indsats tilpasses og planlægges med fokus på 
de projekter, hvor der er aktivt medspil fra aktør-
erne. Handleplanens nettobudget i strategisk 
anlægsplan er på 2,3 mio. kr. i 2025 og årligt frem.  

 

Vand og Klimatilpasning (Handleplan B)  

Udviklingsprogrammet har sat rammerne siden 
vedtagelse af Strategi for Vand og Klimatilpasning i 
2013. Strategien fastlægger sigtelinjerne for, 
hvordan vi tackler de øgede vandmængder i 
Roskilde Kommune – også sammen med FORS og 
kommunerne langs fjorden. Handleplanen er 
opdateret september 2023. Der afsættes 4,5 mio. 
kr. i 2025 og yderligere samlet 11,5 mio. kr. fra 
2026-32 til blandt andet projekter til håndtering 
af regnvand med rekreativt fokus.  
 

 

Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C) 

Udviklingsprogrammet for Den Dynamiske 
Bymidte har en langsigtet og ambitiøs 
dagsorden, der skal udvikle Roskildes historiske 
bymidte som et dynamisk handels- og 
kulturcentrum. Handleplanen har følgende 
overordnede indsatsområder: 1) En by rig på liv 
for alle aldre, 2) En let tilgængelig bymidte, 3) En 
grøn bymidte i fuldt flor og 4) En tættere og 
stærkere by. Budgettet er i Strategisk 
Anlægsplan på 7,5 mio. kr. i 2025 og yderligere 
55,5 mio. kr. i årene 2026-2032. 
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Viby (Handleplan E) 

Vibys udviklingsprogram er en ambitiøs plan 
for byens udvikling. Viby skal bygge på stærkt 
medborgerskab, et trygt og aktivt lokalsamfund, 
Vibys grønne rammer og et trygt lokalsamfund 
- godt koblet til Roskilde og hovedstadsområdet. 
Visionen har 5 indsatsområder: 1) Attraktive 
boliger for alle, 2) Kraftfelt og spændende by-
midte, 3) Sammenhængende og gode forbindel-
ser, 4) naturen ind i Viby og Viby ud i naturen 
og 5) Stærke rammer for liv og fællesskab. I Stra-
tegisk Anlægsplan er foreslået afsat 1,5 mio. kr. i 
2025 og dertil 26,5 mio. kr. i årene 2026-2029. 

Jyllinge Bymidte (Handleplan F) 

Handleplanen er baseret på Udviklingsprogram 

for Jyllinge Bymidte samt efterfølgende analyser 
og strategier og understøtter visionen: At 
Jyllinge får en levende og samlende bymidte, 
hvor der er sammenhæng mellem blåt og grønt, 
historie og nutid, fordybelse og byliv. Der er 6 
indsatsområder: 1) Fjordkilen, 2) Centerkvarte-
ret, 3) Landsbyen, 4) Det grønne bånd, 5) Trafik 
samt 6) Jyllinge N og Jyllinge Ø. Der er i 
forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget på 
2 mio. kr. i 2025 og 11 mio. kr. i årene 2026-2028. 
 

Roskilde Dyrskueplads og Milen (Handleplan G) 

Strategier og helhedsplaner sætter rammen for 
udvikling af Roskilde Dyrskueplads og Milen, en 
del af Roskildes Grønne Ring. Visionen er et 
fleksibelt område, der kan rumme store 
nationale og internationale begivenheder under 
åben himmel. Udvikling skal ske i samspil 
mellem kultur, natur, musik, kunst og idræts og 
friluftsliv. Indsatsområderne i planen er: 1) 
Roskilde Dyrskueplads og 2) Milen – det 
attraktive landskab. Der er i forslaget et budget i 
Strategisk Anlægsplan på 0,5 mio. kr. i 2025. De 
følgende år 2026-32 foreslås dertil afsat i alt 5,4 
mio. kr.  
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Musicon (Handleplan H) 

Musicon er kommunens eksperimenterende 
byområde. Handleplanen har fokus på 5  
indsatsområder: 1) Byudvikling med aktører og 
midlertidighed, 2) Udbygning af nye kvarterer, 
3) En stærk og bæredygtig infrastruktur, 4) 
Plads til miljø og indbydende byrum og 5) 
Forankring af kunst i den permanente by. 
Økonomien i Hal 12 området mv. styres som 
samlet projekt med balance mellem udgifter og 
salgsindtægter over årene (salgsindtægter er 
ikke del af Strategisk Anlægsplan). Der er i for-
slaget et budget til Musicon i 2025 på 45,9 mio. 
kr. og yderligere 163,8 mio. kr. fra 2026-2032.  

Svogerslev (Handleplan I) 

Med helhedsplanen Svogerslev i Udvikling har 
byrådet sammen med byens aktører sat en 
ambitiøs dagsorden, der sikrer en langsigtet 
strategisk byudvikling. Handleplanen tager 
udgangspunkt i 5 temaer: 1) Styrk naturen i den 
grønne ring, 2) Fortæt og forskøn inden for 
bygrænsen, 3) Aktiver det grønne kryds i byen, 4) 
Styrk fællesskaber og samlingssteder og 5) Styrk 
trafik og mobilitet. Der er i forslaget til 
Strategisk Anlægsplan et budget til Svogerslev 
på 29,2 mio. kr. fra 2026 – 2032. 
 

 

Sankt Hans (Handleplan J) 

Roskilde Kommune har med Sankt Hans vest 
fået en unik ny bydel med stærk historie og 
smukke bygninger i et fantastisk parklandskab. 
Handleplanen har 5 indsatsområder for at gøre 
Sankt Hans til en ny levende bydel: 1) Genopret 
naturlandskabet, 2) Styrk parklandskabet, 3) Be-
var og transformer bygningsanlægget, 4) Skab 
nyt liv i området og 5) Bæredygtig mobilitet. Der 
er i forslaget til Strategisk Anlægsplan i 2025 
afsat et udgiftsbudget på 28 mio. kr. og et ind-
tægtsbudget på 6,4 mio. kr. til byggemodning og 
yderligere 101 mio. kr. i 2026-30. Økonomien 
styres som et samlet projekt med balance  
mellem udgifter og salgsindtægter over årene 
(salgsindtægter er ikke del af Strategisk 
Anlægsplan). 
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Bilag 1. Oversigt over alle anlægsprojekter (i 1.000 kr.). Projekterne er beskrevet i blokteksterne. 

 
Blok   -/+ = udgifter/indtægter Strategi 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
    Økonomiudvalget                    
1001   Grusgavning (indtægt)   0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

1002   Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme   0 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 

1003   Kloakering til skel til 7 kolonihaver   0 0 0 0 -8.000 0 0 0 

1004   Efterslæb bygningsvedligeholdelse   -4.000 -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0 

1005   Ladeinfrastruktur   -2.646 -1.260 -840 0 0 0 0 0 

1006   Vikingeskibsmuseet   0 -20.000 -5.000 0 0 0 0 0 

1007   Pulje til renoveringsopgaver   -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

1008   Verdensarvscentret   0 -12.500 -12.500 0 0 0 0 0 

    Økonomiudvalget i alt    -21.646 -55.400 -41.980 -23.640 -31.640 -23.640 -13.640 -13.640 

                        
    Kultur og idrætsudvalget    2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2001   Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter   -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 

2002   Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg   -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 

2003 M Råstof Roskilde og Åben Dans   -5.000 -500 0 0 0 0 0 0 

2004   Renovering af Sct. Jørgensbadet   0 0 -15.000 0 0 0 0 0 

2005 M Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark   -12.000 0 0 0 0 0 0 0 

    Kultur og idrætsudvalget i alt    -25.300 -10.800 -25.300 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 

                        

    Beskæftigelses- og Socialudvalget    2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
3001   Nyt botilbud Mariehusene   -800 -1.200 -12.500 -18.900 -14.600 0 0 0 

    Beskæftigelses- og Socialudvalget    -800 -1.200 -12.500 -18.900 -14.600 0 0 0 

                        

    Skole og børneudvalget    2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
4001   Trivsel i dagtilbud   -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

4002   Skolerenovering - lokaleoptimering   -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 

4003   Fleksibilitet på dagtilbudsområdet   -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
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Blok   -/+ = udgifter/indtægter Strategi 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
4004 M Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge 

med ny institution 
  -22.360 -5.500 0 0 0 0 0 0 

4005   Æblehaven, tilpasning af daginstitutionspladser   0 -10.000 -20.000 0 0 0 0 0 

4006   Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup   0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 
4007   Tandpleje   -5.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 

4008   Skolegårde og udendørs læringsrum   -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 

4009   Ny børneinstitution - reserve   0 0 0 -55.000 0 0 0 0 

    Skole og børneudvalget i alt    -41.360 -45.500 -45.000 -69.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 

                        
    Plan og teknikudvalget    2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
5.C.4   Grøn og attraktiv bymidte C -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 

5.C.5   Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten C 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 

5.D.2   Campusstien - Trekroner Risø D 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 

5.D.3   Trekroner Campus D 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 

5.E.2   Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum E 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 

5.F.2   Faciliteter til kultur, idræt og leg (Jyllinge Centerkvarter) F 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 

5.F.8   Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier F -2.000 -9.000 0 0 0 0 0 0 

5.G.9   En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom G -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

5.G.10   Opgradering af interne veje og stiforbindelser G 0 0 -250 0 0 -1.600 0 0 

5.H.1   Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed H -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

5.I.2   Svogerslev – Det Grønne Kryds I 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 

5.I.4   Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk I 0 0 0 -4.700 0 0 0 0 

5.I.6   Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenborgvej I 0 0 0 0 0 -8.000 -13.000 0 

5001   Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet   -9.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

5002   Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje   0 -8.000 -7.000 0 0 0 0 0 

5003   Ringstedgade – ombygning af spritkrydset   0 0 0 -12.000 -9.000 -4.000 0 0 

5004   Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.   -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

5005   Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken   0 0 0 0 0 0 -2.500 -2.500 

5006   Tilgængelighedsprojekter   -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

5007   Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)   0 0 0 -10.000 -24.000 -35.000 0 0 

5008   Roskilde havn   -500 0 0 -1.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 

5010   Nyt byrum ved Østervangcenteret   0 0 -6.000 -6.000 0 0 0 0 

5011   Fornyelse af Østre Ringvej   0 0 -6.000 -4.500 0 0 0 0 

5012   Lastbil parkering   -1.500 0 0 0 0 0 0 0 
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Blok   -/+ = udgifter/indtægter Strategi 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
5013   Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4   0 -7.000 0 0 0 0 0 0 

5014   Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte   0 0 0 -10.500 0 0 0 0 

5016   Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove   -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

5019   Matrikulære berigtigelser mv.   -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 

    Plan og teknikudvalget i alt    -37.800 -63.800 -59.050 -100.000 -90.800 -90.400 -57.300 -44.300 

                        
    Klima og Miljøudvalget    2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
6.A.1   Grøn blå Strategi A -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 

6.A.2   Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter A -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

6.A.2.   Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Indtægter A 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

6.A.3   Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb A -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 

6.B.1   Vand- og klimatilpasning B -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

6.B.6   Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i 
Æblehaven/Rønnebærparken 

B -4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 

6.B.7   Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårsstien B 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 

6001   Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Udgifter   -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 

6001.   Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

6002   Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur   -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 

6003   Jordforurening   -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 

    Klima og Miljøudvalget i alt    -12.700 -12.700 -8.700 -12.700 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 

                        
    Sundheds og Omsorgsudvalget    2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
7001   Nyt plejecenter   0 0 -1.000 -7.000 -35.000 -29.000 -37.000 0 

    Sundheds og Omsorgsudvalget i alt    0 0 -1.000 -7.000 -35.000 -29.000 -37.000 0 

                        
    Strategisk anlægsplan uden byggemodning   -139.606 -189.400 -193.530 -241.540 -205.040 -176.040 -140.940 -90.940 

                        
                        
    Byggemodningsprojekter    2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
5.D.4   Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest D -13.000 0 0 0 -24.000 -5.000 0 0 

5.E.1   Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling E -1.500 -8.000 -7.000 -5.000 -4.500 0 0 0 

5.H.2   Musicon - Byrum og miljø H -100 -100 -2.100 -8.800 -6.100 -100 -100 -100 

5.H.3 M Musicon - Større infrastruktur H -34.600 -30.000 -22.500 -8.500 -45.100 0 0 0 
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Blok   -/+ = udgifter/indtægter Strategi 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
5.H.4   Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3) H -4.400 0 -5.000 -1.500 -2.400 -3.000 -4.500 0 

5.H.5   Hal 12-området - Ombygning og byggemodning H 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 

5.H.6   Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum H -6.300 -7.000 -3.400 0 0 0 0 0 

5.J.1   Sankt Hans Byggemodning - udgifter J -28.000 -30.000 -30.000 -30.000 -6.000 -5.000 0 0 

5.J.1.   Sankt Hans Byggemodning - indtægter J 6.400 0 0 0 0 0 0 0 

5009   Æblehaven/Rønnebærparken – Byens haver/parker - Byggemodning   -4.000 0 0 0 0 0 0 0 

5015   Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej   0 -5.900 0 0 0 0 0 0 

5017   Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger   0 0 -17.000 17.000 0 0 0 0 

5018   Store Hede Erhvervsområde, etape 2 foranalyse   0 0 0 -1.000 0 0 0 0 

    Byggemodningsprojekter i alt   -85.500 -91.000 -87.000 -37.800 -88.100 -13.100 -4.600 -100 

            
    Anlæg og byggemodning i alt   -225.106 -280.400 -280.530 -279.340 -293.140 -189.140 -145.540 -91.040 

            
    Tillæg til strategisk anlægsplan   2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1009   Ombygning af rådhus   -25.000 -35.000 0 0 0 0 0 0 

    
Udgifter i alt ved strategisk anlægsplan samt ombygning 
af rådhus   -250.106 -315.400 -280.530 -279.340 -293.140 -189.140 -145.540 -91.040 

            
    Bruttoanlægsramme i alt   -268.006 -329.900 -295.030 -293.840 -307.640 -203.640 -160.040 -105.540 
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Bilag 2. Oversigt over alle projekters afledte drift (i 1.000 kr.) 

 
Blok   -/+ = udgifter/indtægter Strategi 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
    Økonomiudvalget                   

5.J.1.   
Sankt Hans Byggemodning   -7.800 0 0 0 0 0 0 0 

    Økonomiudvalget i alt    -7.800 0 0 0 0 0 0 0 

                        
    Kultur og idrætsudvalget    2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2001 

  
Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter   -200 -600 -900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 

2002 
  

Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg   0 -50 -150 -150 -150 -150 -150 -150 

2003 
  

Råstof Roskilde og Åben Dans   -300 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 

    Kultur og idrætsudvalget i alt    -500 -1.250 -1.650 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950 

                        

    Skole og Børneudvalget   2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
4004 

  

Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt 
Jyllinge med ny institution 

  0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

4008 
  

Skolegårde og udendørs læringsrum   0 -100 -200 -200 -200 -200 -200 -200 

    Skole og Børneudvalget i alt    0 -1.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 

                        
    Plan og teknikudvalget    2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
5.C.4 

  
Grøn og attraktiv bymidte C -500 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

5.C.5 
  

Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten C 0 0 0 0 0 0 -100 -200 

5.D.2 
  

Campusstien - Trekroner Risø D 0 0 0 -200 -200 -200 -200 -200 

5.D.3 
  

Trekroner Campus D 0 0 0 0 0 -200 -200 -200 

5.D.4 
  

Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest D -300 -300 -300 -300 -400 -400 -400 -400 

5.E.1 
  

Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling E -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 

5.E.2 
  

Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum E 0 0 0 0 0 -300 -300 -300 

5.F.2 
  

Faciliteter til kultur, idræt og leg (Jyllinge Centerkvarter) F 0 0 0 0 -100 -150 -150 -150 

5.F.8 

  

Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og færdiggørelse af 
cykelstier 

F 0 -100 -200 -200 -200 -200 -200 -200 

5.G.9 
  

En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom G 0 -25 -50 -75 -100 -100 -100 -100 
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Blok   -/+ = udgifter/indtægter Strategi 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
5.G.10 

  
Opgradering af interne veje og stiforbindelser G 0 0 -25 -25 -25 -25 -100 -100 

5.H.2 
  

Musicon - Byrum og miljø H -25 -50 -100 -200 -300 -300 -300 -300 

5.H.3 
  

Musicon - Større infrastruktur H -1.500 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

5.H.4 
  

Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3) H -350 -550 -550 -950 -950 -950 -1.100 -1.100 

5.H.5 
  

Hal 12-området - Ombygning og byggemodning H 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

5.I.2 
  

Svogerslev – Det Grønne Kryds I 0 0 0 0 -150 -150 -150 -150 

5.I.4 
  

Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde 
Bæk 

I 0 0 0 0 -200 -200 -200 -200 

5.I.6 
  

Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på 
Lindenborgvej 

I 0 0 0 0 0 -300 -500 -500 

5.J.1 
  

Sankt Hans Byggemodning - udgifter J -490 -590 -1.510 -1.820 -2.380 -2.480 -2.510 -3.090 

5001 
  

Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet 0 -1.500 -2.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

5002 
  

Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje 0 0 -50 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

5003 
  

Ringstedgade – ombygning af spritkrydset   0 0 0 0 -300 -300 -300 -300 

5005 
  

Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken   0 0 0 0 0 0 -200 -200 

5006 
  

Tilgængelighedsprojekter   -50 -100 -150 -200 -200 -200 -200 -200 

5007 
  

Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)   0 0 0 0 -500 -1.000 -1.000 -1.000 

5008 
  

Roskilde havn   -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 

5009   Æblehaven/Rønnebærparken – Byens haver/parker - Byggemodning   -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 

5010 
  

Nyt byrum ved Østervangcenteret   0 0 0 -200 -200 -200 -200 -200 

5011 
  

Fornyelse af Østre Ringvej   0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 

5012 
  

Lastbil parkering   0 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 

5013 
  

Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4   0 0 -400 -400 -400 -400 -400 -400 

5014 
  

Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte   0 0 0 0 -400 -400 -400 -400 

5015 
  

Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej   0 0 -150 -150 -150 -150 -150 -150 

5016 
  

Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og 
fortove 

  -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

5017 
  

Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger   0 0 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

    Plan og teknikudvalget i alt    -5.940 -7.510 -12.280 -14.665 -17.100 -18.550 -19.305 -19.985 

                        
    Klima og Miljøudvalget    2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
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Blok   -/+ = udgifter/indtægter Strategi 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
6.A.1   Grøn blå Strategi A -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

6.A.2 
  

Grøn blå strategi – Vandområdeplaner Indsatser - udgifter A -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

6.B.1 
  

Vand- og klimatilpasning B 0 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 

6.B.6 

  

Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i 
Æblehaven/Rønnebærparken 

B 0 -150 -300 300 300 300 300 300 

6.B.7 
  

Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårsstien B 0 0 0 -150 -300 -300 -300 -300 

6002 
  

Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur 0 -500 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

    Klima og Miljøudvalget i alt    -700 -1.400 -2.050 -1.600 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 

                        
    I alt   -14.940 -11.260 -17.180 -19.415 -22.000 -23.450 -24.205 -24.885 
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Bilag 3. Oversigt over forskelle ml. Strategisk anlægsplan 2025 og 
Budget 2024 

Tabellen nedenfor viser forskellen mellem strategisk anlægsplan og Budget 2024, hvor et 
negativt tal er et udtryk for at der er afsat flere penge i strategisk anlægsplan i forhold til 
Budget 2024, mens et positivt tal er et udtryk for at der er afsat færre penge i strategisk 
anlægsplan i forhold til Budget 2024. 
 
 

Blok   -/+ = udgifter/indtægter 2025 2026 2027 
    Økonomiudvalget        
1001   Grusgravning (indtægt) 0 0 0 

1002   Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme 1.640 0 0 

1004   Efterslæb bygningsvedligeholdelse 4.000 0 0 

1005   Ladeinfrastruktur 0 0 0 

1006   Vikingeskibsmuseet 15.000 -10.000 -5.000 

1007   Pulje til renoveringsopgaver 2024 0 0 0 

1008   Verdensarvscentret 0 0 0 

1012   Reduktion af anlæg, så samlet anlægramme på 225 mio. kr. -45.623 -23.250 -31.665 

1013a   Reduktion af byggemodning, så samlet anlægsramme på 225 -40.623 -18.250 -12.665 

    Økonomiudvalget i alt  -65.606 -51.500 -49.330 

            
    Kultur og idrætsudvalget  2025 2026 2027 
2001   Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter 2.000 0 0 

2002   Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg 0 0 0 

2003   Råstof Roskilde og åben dans 0 0 0 

2005   Renovering af Sct. Jørgensbadet 0 0 0 

2009   Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark 0 0 0 

    Kultur og idrætsudvalget i alt  2.000 0 0 

            

    Beskæftigelses- og Socialudvalget  2025 2026 2027 
3001a   Nyt botilbud Mariehusene 0 0 -4.000 

    Beskæftigelses- og Socialudvalget  0 0 -4.000 

            

    Skole og børneudvalget  2025 2026 2027 
4001   Trivsel i dagtilbud 0 0 0 

4002   Skolerenovering - lokaleoptimering 0 -5.000 0 

4003   Fleksibilitet på dagtilbudsområdet 0 0 0 

4004a   Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge 
med ny institution 

0 0 0 

4006   Æblehaven, ny børneinstitution 0 10.000 10.000 

4007a   Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup 0 0 0 

4008   Tandpleje 0 0 0 

4009   Skolegårde og udendørs læringsrum 0 0 0 

    Skole og børneudvalget i alt  0 5.000 10.000 

            
    Plan og teknikudvalget  2025 2026 2027 
5.C.4   Grøn og attraktiv bymidte 0 0 0 

5.E.2   Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum 0 0 2.000 
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Blok   -/+ = udgifter/indtægter 2025 2026 2027 
5.F.8   Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af 

cykelstier 
0 0 0 

5.G.9   En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom 0 0 0 

5.G.11   Stiforbindelse til Himmelsøen 0 0 0 

5.H.1   Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed 0 0 0 

5001   Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet 6.000 0 0 

5002   Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje 8.000 -1.000 -7.000 

5004   Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteksnik mv. 0 0 0 

5006   Tilgængelighedsprojekter 0 0 0 

5008   Roskilde Havn 0 0 0 

5010   Nyt byrum ved Østervangcentret 0 0 0 

5011   Fornyelse af Østre Ringvej 0 0 0 

5012   Lastbil parkering 0 0 0 

5013   Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4 5.000 -7.000 0 

5016   Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove 0 0 0 

5019   Matrikulære berigtigelser mv. 0 0 0 

    Plan og teknikudvalget i alt  19.000 -8.000 -5.000 

            
    Klima og Miljøudvalget  2025 2026 2027 
6.A.1   Grøn Blå Strategi 0 0 0 

6.A.2   Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter 0 0 0 

6.A.2.   Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Indtægter 0 0 0 

6.A.3   Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb 0 0 0 

6.B.1   Vand- og klimatilpasning 0 0 0 

6.B.6   Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i 
Æblehaven/Rønnebærparken 

0 0 0 

6001   Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Udgifter 0 0 0 

6001.   Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) 0 0 0 

6002   Jordforurening 0 0 0 

6003   Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur 0 0 0 

    Klima og Miljøudvalget i alt  0 0 0 

            
    Sundheds og Omsorgsudvalget  2025 2026 2027 
7001   Nyt plejecenter 0 0 4.000 

    Sundheds og Omsorgsudvalget i alt  0 0 4.000 

            
    Strategisk anlægsplan uden byggemodning -44.606 -54.500 -44.330 

            
            
    Byggemodningsprojekter  2025 2026 2027 
5.D.4a   Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest -8.000 0 5.000 

5.E.1   Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling 1.700 2.000 -700 

5.H.2   Musicon - Byrum og miljø 0 0 0 

5.H.3a   Musicon infrastruktur - P-hus i konstruktion 27.900 -1.000 12.500 

5.H.4   Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3) -4.400 0 -5.000 

5.H.5   Musicon - Hal 12, skatehallen 0 0 0 

5.H.6   Musicon - Hal 12 kvarteret byggemodning 0 0 0 

5.J.1a   Sankt Hans Byggemodning 15.000 4.000 -18.000 

5.J.1.a   Sankt Hans Byggemodning - Indtægter 6.400 0 0 

5009   Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning 0 0 0 
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Blok   -/+ = udgifter/indtægter 2025 2026 2027 
5015   Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej 5.900 -5.900 0 

5017   Store Hede erhvervsområde - trafikløsninger - etape 1 0 0 -5.000 

    Byggemodningsprojekter i alt 44.500 -900 -11.200 
1009   Ombygning af rådhus -25.000 -35.000 0 

    Anlæg og byggemodning, samt ombygning af rådhus i alt  -25.106 -90.400 -55.530 

 
 


