

Makers Corner, Musicon – status på projektet

16. maj 2017



Byggeriet har nu været i gang i et par måneder og transformationen fra produktionshal til opholdsted med mere menneskelige kvaliteter er ved at være synlig. Mange års støv og snavs er rensset væk og dagslyset fra nye vinduesåbninger i facaden giver en venligere atmosfære.


Aflevering af den første del af hallen – til højre for indgangen på langsiden – bliver i slutningen af maj. Den resterende del bliver færdig i begyndelsen af august, med en planlagt indvielse i midten af august.

Som i alle andre byggerier støder entreprenøren på overraskelser, men ikke værre end at de kan løses. Samarbejdet går fint og alle arbejder for et fælles mål, som er at få det bedste resultat ud af midlerne i et utraditionelt projekt. Brugerne forbereder indflytningen og de ser frem til at tage de kreativt benyttede lokaler i brug.





Visualisering af orangeri og opholdsområde med brændeovn og glasparti med genbrugsvinduer



Fugleperspektiv af hallen med de forskellige funktioner



Indgangsområdet mellem Makerspace og People's Corner



De indkøbte containers i depot i venten på afgang i hallen



Hjørne mod vest, inden hultagning i facaden til orangeriet



Orangeriet er ved at tage form



Interiør mod orangeriet, inden hultagning i facaden



Velgørende dagslys i det samme hjørne



Forberedt til at placere containers langs vinduesfacaden



De fleste containers er nu på plads og er ved at indrettes.